

今後のスケジュール

年 月	内 容		
H22年1月		第1回長洲・荒尾地域公共交通活性化協議会	
H22年2月			
H22年3月	調査事業認定申請（協議会 国土交通省）	第2回長洲・荒尾地域公共交通活性化協議会	
H22年4月		協議会については必要に応じて随時実施	
H22年5月	交付決定通知（国土交通省 協議会）		
H22年6月	連携計画策定業者選定		
H22年7月	連携計画策定事業の開始		
H22年8月			
H22年9月			
H22年10月			
H22年11月			
H22年12月	総合連携計画（案）の作成		
H23年1月	九州運輸局と協議		
H23年2月			
H23年3月	総合連携計画提出（協議会 国土交通省）		
H23年度以降	計画事業の実施（実証運行）		