平成22年度長洲･荒尾地域公共交通活性化協議会スケジュール

	H22.3月	H22.4月	H22.5月	H22.6月	H22.7月	H22.8月	H22.9月	H22.10月	H22.11月	H22.12月	H23.1月	H23.2月	H23.3月
地域公共交通総合連携計画策定調査実施計画認定申請書提出	■												
国土交通省からの認定		■											
交付決定通知			■										
調査事業実施業者選定				■									
現況実態調査の実施					■	■							
ニーズ把握調査の実施 (ヒアリング調査、アンケート調査)					■	■							
公共交通のあり方について検討						■	■	■	■				
総合連携計画の策定										■	■	■	
パブリックコメントの実施											■		
長洲･荒尾地域公共交通活性化協議会開催	■		■					■		■		■	
長洲･荒尾地域公共交通活性化協議会幹事会開催				■			■		■	■		■	