
＜契約議決＞
〇本体工事・厨房機器
　荒尾市議会

＜債務負担＞
〇食器・食缶（R４）
〇調理配送（R４～８）

＜解体・外構整備＞
〇R４年度中に完成

建物調査

備　　考

7月

今後のスケジュール（案）
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荒尾市・長洲町
学校給食センター

協議会

建設検討作業部会

厨房機器

プラットフォーム増築工事

本体工事

基本設計・実施設計

工事監理業務委託

調理配送

既存施設解体
外構整備

食器、食缶、その他
一般備品

〇
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業者選定
プラットフォーム等増築工事

業者選定
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建設工事

業務支援 契

約
厨房機器作成・設置

設計、規程、発注

協議会

実施設計

協議会

仮設ボイラー等リース

随意契約

業者選定

契

約

工事監理

補正

業者選定
契

約

当初

納 品

協議会
・Ｒ２補正予算

・Ｒ３当初予算

・協議会予算

・Ｒ２決算

・Ｒ４債務負担

・各種規程 など

・Ｒ４当初予算

・協議会予算

・各種規程 など

業者選定

規程、発注方法等の検討、工事の進捗管理

契

約

契

約

当初

新
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ン
タ
ー
完
成

供用開始

業者選定
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約

解体撤去

外構工事

準備期間

準備期間
試運転

協議会
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・各種規程 など
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約
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