

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度			2020年度			2021年度										
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
熊本県	長洲町	第二腹赤	清源寺集落																	
			上沖洲集落	既に実質化していると判断																
		長洲・梅田	長洲集落																	
			梅田集落																	
			建浜集落																	
		高浜	建浜集落																	
			葛輪集落																	
		菜切川	永方集落																	
			塩屋集落																	
			宮崎集落																	
		清源寺	平原集落																	
			清源寺集落																	
		宮崎川	赤田集落																	
			永方集落																	
			立野集落																	
宮崎集落																				
			向野集落																	

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度			2020年度			2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
熊本県	長洲町	腹赤	腹赤集落							①・②	→	③・④	→		
			鷲巣集落												
		鷲巣・赤崎・高田	高田集落								①・②	→	③・④	→	
			向野集落												
			赤崎集落												
		折地	折地集落						①②	→				④	→
			腹赤新町集落												
		第三腹赤	腹赤集落								①・②	→	③・④	→	
			腹赤新町集落												
		第一腹赤・上沖洲	清源寺集落								①・②	→	③・④	→	
			上沖洲集落												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。