

新しい学校づくり準備委員会 スケジュール

	R2	R3年度			協議項目	R4年度									R5年度									R6					
	3	9	1	3		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
教育委員会	協議	協議	協議	協議	新しい中学校づくり準備委員会			第1回	第2回				第3回		第4回			第5回			第6回		第7回		最終回				
					校名 校章 校歌等			校名選定			校名決定		校章選定			校章決定	校章・校旗・校章旗等の作成												
教育振興基本計画作成	策定				総務部会	通学路の安全対策			通学路の安全対策の検討								通学路の安全対策の実施												
						制服 カバン 体操服			制服（標準服）の検討・選定							体操服・カバンの検討・選定													
						部活動			開設種目の検討 運営方針検討																				
						その他			その他案件について随時協議																				
規模適正化調査委員会		調査・検討	調査・検討	報告	学校部会	教育課程			随 時 協 議																				
						交流事業			交流事業の内容・時期検討・実施						交 流 事 業 実 施														
						学校行事			学校行事事業の内容・時期検討																				
						生徒会			生徒会組織・規約検討																				
						その他			その他案件について随時協議																				
計画策定に関する懇談会			検討・協議	協議	PTA部会	組織運営			P T A 組織及び規約の内容検討																				
						PTA行事			P T A 行事の内容検討							新 役 員													
						その他			その他案件について随時協議																				
統合計画			素案策定		事務局	施設整備			設計準備	腹栄中学校改修工事設計委託						契約案件上程	腹栄中学校改修工事 ※長期休業期間 週休日の活用				完成	移転							
						事務局	統整合備計画(案)	一般町民に向けた説明会	準備委員会設置	準備委員会・各部会の会議資料・議事録作成				条例改正	「準備委員会だより」・ホームページ作成 他														

教育委員会へ最終報告

閉校式 開 校